附件1
	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	大同市水利灌溉服务中心御河灌区西干渠12+500～14+530段渠道衬砌工程

	主管部门
	大同市水务局
	实施单位
	大同市水利灌溉服务中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	340万元
	340万元
	340万元
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	340万元
	340万元
	340万元
	—
	100%
	10

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目于年内实施完成，完成投资340万元，改善灌溉面积0.48万亩。
	  项目于年内实施完成，完成投资340万元，改善灌溉面积0.48万亩。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：

渠道衬砌2.03km
	土方开挖
	15959.86m3
	20574.46m3
	2
	2
	

	
	
	
	
	土方填筑
	2542.76m3
	2968.18m3
	2
	2
	

	
	
	
	
	混凝土
	1900.08m3
	1870.08m3
	4
	4
	

	
	
	
	
	浆砌石
	5034.40m3
	4923.60m3
	3
	3
	

	
	
	
	
	砂砾石
	812.00m3
	779.20m3
	2
	2
	

	
	
	
	
	沥青木板
	979.732
	790.882
	2
	2
	

	
	
	
	
	垃圾清运
	1184.19m3
	1587.11m3
	2
	2
	

	
	
	
	
	原土夯实
	16240.00m2
	15584.03m2
	2
	2
	

	
	
	
	
	弃土堆放
	13417.10m3
	17606.28m3
	1
	1
	

	
	
	质量指标
	指标1：

竣工验收单元工程合格率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	指标1：

计划完工时间
	2021年底完工
	2022年7月15日
	10
	8
	

	
	
	成本指标
	指标1：

投资控制
	建筑工程
	305.26万元
	313.57万元
	5
	5
	

	
	
	
	
	临时工程
	6.11万元
	6.10万元
	
	
	

	
	
	
	
	独立费用
	20.33万元
	20.33万元
	
	
	

	
	
	
	
	预备费
	8.30万元
	/
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	指标1：

改善灌溉面积
	0.48万亩
	0.48万亩
	15
	13
	

	
	
	生态效益

指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：

发挥功能年限
	30年
	30年
	15
	12
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度指标
	指标1：

受益乡村村民满意度
	≧90%
	85%
	10
	8.5
	

	总分
	100
	91.5
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目于2022年4月8日开工，2022年7月15日完工，单元工程质量全部合格。

   项目预算总投资340万元，完成总投资340万元，于2021年底前资金全部到位，完成投资与预算持平。

	
	
	产出情况及分析
	项目按批复工程内容、按期实施，如期完成。工程质量合格，投资控制合理。

	
	
	效益情况及分析
	项目实施后，可改善灌区灌溉面积0.48万亩，提高受益区粮食产量，增加农民收入。同时灌区水利工程得到修复，为灌区可持续发展创造了条件。

	
	
	满意度情况及分析
	经对受益乡村部分农民随机问卷调查，满意度95%，群众对项目十分满意。

	
	主要经验做法
	在项目实施过程中，严格执行水利工程建设程序，确保工程保质保量如期完成，并发挥投资效益。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	资金到位不及时，影响施工工期。

	
	下一步改进措施及

管理建议
	希望财政年初预算资金及时下达。


